

重要施政項目	執行成果與效益
<p>三、民間參與捷運顧問服務</p> <p>貳、環狀輕軌捷運建設</p> <p>一、用地取得及拆遷補償</p> <p>二、輕軌第一階段通車路段土建及軌道工程</p>	<p>中心，正式對外提供服務。</p> <p>(八)014-1 車站捷運系統用地開發：高捷公司已與零售商簽約經營超市服務業，目前捷運局配合辦理都市計畫變更相關作業中。</p> <p>本府捷運局委託品質及安全管理監督顧問(C3顧問)服務，針對興建營運合約履約爭議及相關議題等事項，提供法律服務及專業技術服務工作。102年計受理法律服務案7件，已結案2件；受理專業服務2件，已結案2件。</p> <p>(一)臺鐵用地：第一階段通車路段之機廠及路廊所需台鐵土地已完成租用程序並交付施工。</p> <p>(二)中油用地：所需中油土地業完成徵收程序並交付施工。</p> <p>(三)航港局用地：所需港埠土地業完成租用程序並交付施工。</p> <p>(四)文化部用地：所需海洋流行音樂中心土地業完成有償撥用程序。</p> <p>(五)機廠用地：所需國有地2筆已完成有償撥用程序並交付施工。</p> <p>(六)車站設施用地：所需市有地部份，已分別取得土地使用權同意書。</p> <p>(七)臨海新路用地：所需計畫道路範圍已會同新工處完成地上物拆遷補償程序，現由該處辦理開關事宜中。</p> <p>(一)高雄環狀輕軌(第一階段)統包工程於102年1月30日由本府捷運工程局與CAF(西班牙鐵路建設和協助股份有限公司)及長鴻營造股份有限公司完成簽約，統包商並自102年2月18日開始辦理設計及施工作業。至102年12月底細部設計已近完成(進度96.19%)，土建期末設計文件已提送。</p> <p>(二)施工作業已進行機廠廠房結構基礎開挖、凱旋四路沿線管群及路基地盤改良、成功路沿線跨越第五船渠橋樑(成功橋)舊橋拆除。另軌道工程材料已生產製造，並辦理國外見證測試作業，第一批鋼軌材料預計103年元月下旬運抵高雄，後續將即刻展開軌道鋪設作業。</p> <p>(三)輕軌建設宣導及與民眾溝通：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 102年6月4日舉辦高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)開工動土典禮，讓民眾參與了解輕軌建設。 2. 102年6月13日鄭光峰議員邀請捷運局及崗山仔區里長座談會討論輕軌機廠設置事宜，與地區民眾進行意見溝通。 3. 102年6月26日鄭光峰議員邀請捷運局及崗山仔區里長會勘輕軌機廠，協助民眾了解機廠配置與規劃情形。 <p>(四)成功橋工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成障礙管線遷移作業。 2. 完成本路段施工範圍內植栽移植作業。

重要施政項目	執行成果與效益
<p>二、輕軌第一階段通車路段機電系統工程</p>	<p>3. 完成舊鐵路橋拆除作業。</p> <p>4. 完成橋樑下部結構設計，並進行橋樑下部結構施工前準備工作，預定於103年汛期前完成下部結構施工。</p> <p>5. 持續辦理橋樑上部結構細部設計、施工圖及各項施工計畫書審查作業。</p> <p>(五)愛河橋工程：</p> <p>1. 完成輕軌愛河橋舊橋保存方案規劃設計。</p> <p>2. 完成舊鐵橋解除暫定古蹟程序。</p> <p>3. 完成舊鐵路橋移設作業。</p> <p>4. 完成橋樑下部結構設計，並進行橋樑下部結構施工前準備工作，預定於103年汛期前完成下部結構施工。</p> <p>5. 持續辦理橋樑上部結構細部設計、施工圖及各項施工計畫書審查作業。</p> <p>(一)考量融合本地城市特色，完成高雄環狀輕軌車輛外觀及內裝樣式暨顏色設計，選擇以「綠色與白色」為基本色調。</p> <p>(二)辦理高雄環狀輕軌機電系統各系統之三階段細部設計文件暨相關管理計畫審查；正積極進行期末細部設計的審查與核定作業。</p> <p>(三)截至102年底為止，機電系統細部設計進度已達96%，施工進度已進行3%。</p>
<p>三、專案管理顧問</p>	<p>(一)委聘專案管理顧問協助輕軌統包工程的諮詢審查，從規劃、設計、施工到使用維護階段做一系列管理。專案管理顧問已依約辦理各項管理計畫及細部設計文件審查、時程檢討管控、營運機構籌設等專業服務工作。</p> <p>(二)執行施工現場重點查驗作業，監督統包商品質管理執行成效，辦理兩次年度品質稽查作業，務期統包商依約依法履行契約責任。</p> <p>(三)依約架設及維護輕軌統包工程專屬網頁，102年6月14日正式對外啟用，將輕軌相關新聞及活動資訊納入，包含輕軌大事紀要、設計概念、施工進度等相關資訊。藉由專業顧問之協助可使民眾獲得最快速、便捷、可靠之資訊，並能藉以回饋意見，作為捷運後續規劃之參考。</p>
<p>四、監造顧問</p>	<p>(一)監造顧問主要權責為工程施工過程之品質保證，成立監造組織、訂定監造計畫、查證材料設備、抽查施工作業、記錄檔案保存。施工期間，監造單位亦需定期召開工地會議檢討統包商所提疑義、施工方法、施工界面、進度、交通維持、環保、工程品質、工安等有關施工事項之協調及整合。</p> <p>(二)監造顧問於設計階段已參與了解規範內容，配合審查統包商提送之設計及施工相關文件(施工計畫、廠商資格、材料送審)，並針對機廠、橋樑及路線段辦理之施工作業執行現場監造，監</p>

重要施政項目	執行成果與效益
<p>五、第二階段工程前置作業</p> <p>六、土地開發基金</p>	<p>督施工品質，且定期稽核統包商之安全、衛生及環保等工作執行結果，以確保工程品質及安全，管控施工進度。</p> <p>(三)監造顧問辦理兩次年度稽查作業，務期統包商落實施工品保作業，確保工程品質及施工安全。</p> <p>基本設計顧問正進行基本設計作業，工作範圍包含：先期調查、土木、建築、水電、環控及軌道之基本設計，以及招標策略研擬與招標文件準備等工作。</p> <p>(一)為籌措環狀輕軌及未來捷運路線建設經費，本府設置「高雄市大眾捷運系統土地開發基金」，並訂定「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」，經 101 年 5 月 21 日高雄市議會第 1 屆第 3 次定期大會第 35 次會議修正通過，本府於 101 年 6 月 18 日以高市府捷開字第 10130600200 號令發布實施。為妥善管理土開基金，另頒訂「高雄市大眾捷運系統土地開發基金管理會設置要點」，管理會置委員 13 人，召集人由市長兼任，副召集人由捷運局長兼任，市府代表 6 人為財政、主計、都發、法制、交通等局處副首長及捷運局代表，學者專家 5 人為土地開發專業、都市發展專業、財務專家、律師公會代表、會計師公會代表各 1 人。</p> <p>(二)本府將逐年以市有地作價投資土開基金，並透過基金運作，活化運用不動產、進行土地開發，以產生之效益來支應輕軌捷運建設經費。土開基金主要財源包括土地開發收益、租稅增額收益及增額容積收益等，主要用途則為支應市府應負擔之輕軌捷運系統建設經費，如年度開發收入不足以支應當年度經費需求，則以融資方式籌措所需經費。基金運作初期，因屬環狀輕軌興建期，資金需求大，而土地開發及相關效益有限，故主要以基金舉債方式支應，俟中後期開發效益漸顯現，即可逐年償還累計貸款本息。</p>
<p>參、長期路網規劃</p> <p>一、整體路網規劃</p> <p>二、岡山路竹延伸線</p>	<p>(一)配合高雄縣市合併，行政區域範圍擴大，賡續辦理後續路網及延伸線之評估以建構未來大眾運輸路網，促進大高雄地區長遠發展及建設，健全都會區大眾捷運系統，並推動省能源、低污染的運輸方式，以改善都市環境品質。</p> <p>(二)「高雄都會區家戶旅次特性及屏柵線與周界交通量調查及分析」期末報告於 102 年 9 月 30 日審定，調查結果將作為未來建構高雄都會區運輸需求模型之基礎資料。</p> <p>(三)有關「高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃作業顧問服務案」期中報告於 102 年 8 月 20 日審定，顧問公司現正依合約期程撰寫期末報告，後續報告書完成後將提送中央備查。</p> <p>(一)「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線及周邊土地開發計</p>

重要施政項目	執行成果與效益
<p>三、鳳山線可行性研究</p> <p>肆、永續經營管理</p> <p>一、環保基金補助捷運票價計畫</p> <p>二、財務監督</p> <p>三、興建營運合約修約作業</p>	<p>畫可行性研究」於 101 年 2 月 29 日完成並函報交通部審查，經本府召開 2 次推動小組會議、交通部書面審查及 3 次審查會議，交通部於 102 年 4 月 2 日將全案陳報行政院進行核定作業。</p> <p>(二)本府依程序於 102 年 5 月 22 日向行政院長簡報，行政院交議經建會後，經建會於 102 年 6 月 17 日召開本案審查會議，顧問公司依審查意見進行報告書修正，本府於 103 年 1 月 7 日召開推動小組第 3 次會議，預定於 103 年 1 月底再函報交通部核定。</p> <p>鳳山線可行性研究委託技術服務案於 102 年 5 月 15 日與得標廠商完成簽約，有關工作計畫書於 102 年 8 月 6 日同意審定，後續將於報告書完成後報請中央核定。</p> <p>為培養綠色運輸的潛在通勤客源及提昇捷運運量，102 年度申請高雄市環保基金藉以補助學生族群及高雄幸福卡，以吸引私人運具轉移使用大眾運輸，針對各旅客特性，分別推出學生族群的學生幸福 799 月票及一般學生卡 75 折、一般民眾的幸福 999 月票及闕駛臨海、林園、仁武及前鎮工業區接駁公車等計畫，實施期間自 102 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。102 年每日平均運量達 16.63 萬人次，較 101 年每日平均運量 15.47 萬人次，增加了約 11,600 人次，顯示透過票價補貼，確能吸引民眾搭乘大眾運具，提升捷運運量，並提高大眾運輸使用率。</p> <p>為檢視高雄捷運公司之財務報表及各財務事項是否符合興建營運合約及相關財會法規之規定，以即時掌握其財務狀況，特遴聘財務顧問安永聯合會計師事務所協助辦理財務監督及檢查，102 年度除執行每季及年度之財務報表分析複核外，並進行 2 次定期財務檢查。</p> <p>(一)高雄捷運紅橘線路網建設案，因民間參與方式高捷公司於營運期間除須承擔長貸之利息負擔外，尚須逐月攤提折舊、權利金等非現金費用，致虧損嚴重。該公司估計 102 年 7 月淨值趨近於 0，故提出修約請求本府改善其經營條件。</p> <p>(二)本府經歷 7 次修約推動小組、1 次專案整合會議及 15 次工作小組研議，合計 23 次會議後，雙方協議修約內容於 102 年 2 月 23 日核定。</p> <p>(三)102 年 5 月 21 日高捷公司同意支持本府 2 董、1 監席次及尚未開發土地由雙方合作開發，利益於超過修約財務計畫部分與市府 8：2 比例分享。</p> <p>(四)案經 102 年 6 月 4 日市議會第 1 屆第 5 次定期大會第 44 次會議決議：同意辦理。</p> <p>(五)102 年 6 月 24 日高捷公司股東完成增資 15 億元。</p> <p>(六)102 年 7 月 30 日召開 102 年股東臨時會，選舉第六屆董監事，</p>

重要施政項目

執行成果與效益

四、禁限建業務

本府代表當選 2 董、1 監。
 (七)修約後，高捷公司財務虧損狀況已明顯改善，由修約前每月虧損 2 億元降至修約後 0.17 億元，102 年平均日運量達 16.63 萬人次較 101 年成長 7% 以上。依財務計畫預估再以三~四年的時間培養運量，平均日運量成長至 18.7 萬人次後，即可收支平衡，朝永續經營的目標前進。

(一)依據捷運禁限建辦法，辦理捷運系統禁限建範圍內列管案件管理作業。捷運限建區內的工程案件，依據工程對捷運設施影響程度，根據分級規範明線圖分為三級；業者申請建照前或開發前，需分送不同之文件辦理審查，或於工程中辦理捷運設施監測作業。

(二)102 年度禁限建範圍內受列管案件統計：

路段	分區		小計	總件數
紅線	I 區	16	25	33
	II 區	5		
	III 區	4		
橘線	I 區	4	8	
	II 區	1		
	III 區	3		
建照會審			4	4

分區	施工中	未施工(禁限建文件審查中)
I 區	11	9(4)
II 區	3	3(1)
III 區	1	6(0)

伍、代辦工程

一、前鎮區仁愛國小校舍改建工程

總工程金額 1.67 億元，已於 102 年 4 月 26 完工確認，102 年 6 月 20 日驗收合格，102 年 8 月 22 完成工程結算。

二、前鎮區樂群國小校舍改建工程

總工程金額 1.83 億元，採新建後拆方式設計發包施工，102 年 5 月 31 日開工，102 年 10 月 30 日第一階段校舍完成，捷運局同意自 102 年 10 月 31 日停工，停工期間辦理使用執照及教具搬遷，校方訂於寒假搬遷完成，再繼續進行二階段工程，預定 103 年 5 月份完工。

三、左營區立德國中校舍改建工程

總工程金額 1.73 億元，重新發包後於 102 年 5 月 31 日開工，因辦理變更設計，捷運局同意自 102 年 10 月 24 日停工，停工期間辦理使用執照及教具搬遷，校方訂於 103 年 2 月底搬遷完成，本案預定於 103 年 3 月初完工。

重要施政項目	執行成果與效益
<p>四、三民區博愛國小校舍改建工程</p>	<p>總工程金額 0.91 億元，業已完成新校舍，為配合學校搬遷入駐，以利後續拆除舊校舍及景觀工程、停車場等工程施作，102 年 12 月 19 日辦理新校舍分段查驗，12 月 24 日辦理停工，俟學校搬遷入駐新校舍、103 年 1 月 9 日復工後，預計 103 年 3 月下旬完工。</p>
<p>五、衛武營藝術文化中心捷運連通道工程</p>	<p>總經費計 1.63 億元，連通道工程長約 80 公尺，由捷運衛武營 010 車站 3 號出入口所預留之通道空間，新增通道穿越三多路至「衛武營藝術文化中心」，設置一座出入口，出入口內設置有一座無障礙電梯、一座樓梯及二座電扶梯，利於民眾利用連通道直接連通至衛武營都會公園。102 年 10 月 24 日開工。</p>
<p>陸、工務行政</p> <p>一、文書研考</p> <p>二、總務工作</p> <p>三、會計業務</p>	<p>(一)依照「高雄市政府文書處理實施要點」等有關規定推動辦理文書業務；依照行政院「文書流程管理作業規範」辦理公文稽催、管制、考核工作，隨時掌握全局公文處理時效。102 年 1 月配合新人座談會，辦理文書講習一場次。</p> <p>(二)配合市府政策，推動二代公文整合系統，實施線上簽核作業，簡化文書作業方式，提高行政效率，貫徹節能減紙政策。102 年度線上簽核比率 27.5%。</p> <p>(三)依據本府施政重點，擬定年度施政綱要草案，按時提報施政計畫，並督促確實執行。</p> <p>(四)列管案件追蹤評估，按期彙報。</p> <p>(五)確實列管稽催民眾陳情案件、線上即時服務、局內電子信箱、書面陳情、電話陳情等案件。</p> <p>(一)財物採購與財產管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據「事物管理手冊」等規定辦理相關業務。 2. 依據「政府採購法及施行細則」等相關法規，辦理各項工程、財務及勞務之開標、比價、議價、決標、驗收。 3. 依據「事物管理手冊」辦理財產管理及事務檢核，且定期盤點，檢討財產是否閒置。 <p>(二)加強各類型機具保養與維護、確保行車安全：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各種公務車輛隨時保持良好狀況，以達到保障行車安全、增加行車效率、節省油料及配件消耗、減少機件故障發生、延長車輛壽命。 2. 公務車輛定期檢查與保養，並隨時登載於車歷登記卡。駕駛人員將駕駛前及行駛間已檢查與發覺情況合併處理。汽車保養參照各汽車原廠規定之里程或時間標準及保養項目保養。 <p>(一)依據會計法、決算法等有關規定，按期編製會計報告及 101 年度決算報告。</p> <p>(二)配合業務計畫進度，覈實編製 103 年度預算。</p> <p>(三)加強年度預算之控制與執行，期使經費有效運用，達成施政目</p>

重要施政項目	執行成果與效益																																																																								
四、人事業務	<p>標。</p> <p>(四)依據統計法等有關規定，發布統計資料，以供參考使用。</p> <p>(五)執行內部審核工作，協助發揮內部控制之功能。</p> <p>(一)推行人事公開： 貫徹公正、公平、公開之內陞外補制度，以適才適所原則拔擢優秀人才，並依據「公務人員陞遷法」暨其他相關法令辦理甄審，102年1月至12月計辦理內陞7人(股長2人、幫工程司2人、科員1人、佐理員1人、辦事員1人)、外補3人(工程員2人、科員1人)。</p> <p>(二)強化在職訓練： 為精進全局業務推動之內部整合成效，強化同仁對高雄捷運路網建設之整體認識，營造團隊共識，102年度計規劃辦理16場次「捷運列車—動出幸福城市生命力」系列研習活動：</p>																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 801 655 891">場次</th> <th data-bbox="655 801 1150 891">研習主題</th> <th data-bbox="1150 801 1321 891">舉辦時間</th> <th data-bbox="1321 801 1455 891">參加人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 891 655 981">1</td> <td data-bbox="655 891 1150 981">高雄環狀輕軌報核歷程困境與突破</td> <td data-bbox="1150 891 1321 981">2月21日</td> <td data-bbox="1321 891 1455 981">32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 981 655 1070">2</td> <td data-bbox="655 981 1150 1070">輕軌興沒與高雄環狀輕軌無架空線</td> <td data-bbox="1150 981 1321 1070">2月26日</td> <td data-bbox="1321 981 1455 1070">38</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1070 655 1115">3</td> <td data-bbox="655 1070 1150 1115">環狀輕軌經費籌措及運作</td> <td data-bbox="1150 1070 1321 1115">3月8日</td> <td data-bbox="1321 1070 1455 1115">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1115 655 1160">4</td> <td data-bbox="655 1115 1150 1160">履約之法律思維及個案分析</td> <td data-bbox="1150 1115 1321 1160">3月21日</td> <td data-bbox="1321 1115 1455 1160">36</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1160 655 1205">5</td> <td data-bbox="655 1160 1150 1205">土地徵收作業案例分享</td> <td data-bbox="1150 1160 1321 1205">4月12日</td> <td data-bbox="1321 1160 1455 1205">25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1205 655 1294">6</td> <td data-bbox="655 1205 1150 1294">高雄環狀輕軌系統經營之模式探討</td> <td data-bbox="1150 1205 1321 1294">4月24日</td> <td data-bbox="1321 1205 1455 1294">31</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1294 655 1384">7</td> <td data-bbox="655 1294 1150 1384">輕軌號誌與道路交通號誌整合規劃</td> <td data-bbox="1150 1294 1321 1384">7月10日</td> <td data-bbox="1321 1294 1455 1384">35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1384 655 1429">8</td> <td data-bbox="655 1384 1150 1429">環狀輕軌供電系統安全</td> <td data-bbox="1150 1384 1321 1429">5月22日</td> <td data-bbox="1321 1384 1455 1429">36</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1429 655 1473">9</td> <td data-bbox="655 1429 1150 1473">紅橘線用地開發之進程</td> <td data-bbox="1150 1429 1321 1473">6月7日</td> <td data-bbox="1321 1429 1455 1473">24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1473 655 1518">10</td> <td data-bbox="655 1473 1150 1518">環狀輕軌工程及公共藝術說明</td> <td data-bbox="1150 1473 1321 1518">6月20日</td> <td data-bbox="1321 1473 1455 1518">23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1518 655 1563">11</td> <td data-bbox="655 1518 1150 1563">環狀輕軌統包招標執行分享</td> <td data-bbox="1150 1518 1321 1563">7月5日</td> <td data-bbox="1321 1518 1455 1563">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1563 655 1608">12</td> <td data-bbox="655 1563 1150 1608">代辦學校改建工程甘苦談</td> <td data-bbox="1150 1563 1321 1608">7月19日</td> <td data-bbox="1321 1563 1455 1608">27</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1608 655 1697">13</td> <td data-bbox="655 1608 1150 1697">本局個人資料保護法安全維護措施</td> <td data-bbox="1150 1608 1321 1697">7月26日</td> <td data-bbox="1321 1608 1455 1697">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1697 655 1742">14</td> <td data-bbox="655 1697 1150 1742">環狀輕軌車輛系統之簡介</td> <td data-bbox="1150 1697 1321 1742">8月2日</td> <td data-bbox="1321 1697 1455 1742">36</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1742 655 1787">15</td> <td data-bbox="655 1742 1150 1787">環狀輕軌路線軌道系統</td> <td data-bbox="1150 1742 1321 1787">8月16日</td> <td data-bbox="1321 1742 1455 1787">29</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1787 655 1854">16</td> <td data-bbox="655 1787 1150 1854">本局資訊系統運用及資訊安全</td> <td data-bbox="1150 1787 1321 1854">8月23日</td> <td data-bbox="1321 1787 1455 1854">21</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="555 1854 1455 1921" style="text-align: center;">合計</td> <td data-bbox="1321 1854 1455 1921">464人次</td> </tr> </tbody> </table>	場次	研習主題	舉辦時間	參加人數	1	高雄環狀輕軌報核歷程困境與突破	2月21日	32	2	輕軌興沒與高雄環狀輕軌無架空線	2月26日	38	3	環狀輕軌經費籌措及運作	3月8日	30	4	履約之法律思維及個案分析	3月21日	36	5	土地徵收作業案例分享	4月12日	25	6	高雄環狀輕軌系統經營之模式探討	4月24日	31	7	輕軌號誌與道路交通號誌整合規劃	7月10日	35	8	環狀輕軌供電系統安全	5月22日	36	9	紅橘線用地開發之進程	6月7日	24	10	環狀輕軌工程及公共藝術說明	6月20日	23	11	環狀輕軌統包招標執行分享	7月5日	20	12	代辦學校改建工程甘苦談	7月19日	27	13	本局個人資料保護法安全維護措施	7月26日	20	14	環狀輕軌車輛系統之簡介	8月2日	36	15	環狀輕軌路線軌道系統	8月16日	29	16	本局資訊系統運用及資訊安全	8月23日	21	合計			464人次
	場次	研習主題	舉辦時間	參加人數																																																																					
	1	高雄環狀輕軌報核歷程困境與突破	2月21日	32																																																																					
	2	輕軌興沒與高雄環狀輕軌無架空線	2月26日	38																																																																					
	3	環狀輕軌經費籌措及運作	3月8日	30																																																																					
	4	履約之法律思維及個案分析	3月21日	36																																																																					
	5	土地徵收作業案例分享	4月12日	25																																																																					
	6	高雄環狀輕軌系統經營之模式探討	4月24日	31																																																																					
	7	輕軌號誌與道路交通號誌整合規劃	7月10日	35																																																																					
	8	環狀輕軌供電系統安全	5月22日	36																																																																					
	9	紅橘線用地開發之進程	6月7日	24																																																																					
	10	環狀輕軌工程及公共藝術說明	6月20日	23																																																																					
	11	環狀輕軌統包招標執行分享	7月5日	20																																																																					
	12	代辦學校改建工程甘苦談	7月19日	27																																																																					
13	本局個人資料保護法安全維護措施	7月26日	20																																																																						
14	環狀輕軌車輛系統之簡介	8月2日	36																																																																						
15	環狀輕軌路線軌道系統	8月16日	29																																																																						
16	本局資訊系統運用及資訊安全	8月23日	21																																																																						
合計			464人次																																																																						
<p>(三)嚴密考核獎懲：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強平時考核：將考核結果作為辦理年終考成及人事運用之重要依據。 2.厲行重獎重懲：凡員工有優劣事蹟，適時依規定處理，以獎優汰劣，年度內計辦理記一大功4人次、記功85人次、嘉 																																																																									

重要施政項目	執行成果與效益
<p>五、政風業務</p>	<p>獎 312 人次、記過一次 1 人次。</p> <p>3. 審慎辦理公務人員年終考成，如期完成相關作業。</p> <p>(四)辦理員工各項福利措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理月退休人員及在職亡故人員遺族照護及慰問關懷，並依規定申辦員工公保喪葬補助。 2. 推動辦理文康活動，激勵員工士氣。 <p>(一)提升同仁危機意識，落實機關安全維護</p> <p>(二)定期配合重大工作期間（如春安工作期間與十月慶典期間），協請相關單位執行安全檢查，並確實追蹤改善情形，共同營造安全辦公環境。</p> <p>(三)建立同仁保密觀念，確保公務機密安全。</p> <p>(四)適時利用機會加強宣導，以柔性勸說與具體實例等方法加強同仁保密觀念之建立，確保公務機密安全不外洩。</p> <p>(五)召開安全維護工作小組會議，以此平台互通有無，由各科室分工協助促進機關整體安全。</p> <p>(六)協助財產申報義務人依限完成申報，及辦理抽案實質審核。</p> <p>(七)依據政府採購法監辦採購案件，並協助辦理採購招標圖說文件公開閱覽作業、巨額採購案件錄影作業。</p> <p>(八)召開廉政會報，針對業務推動及防弊措施執行現況提出專案報告，並審議端正政風相關提案，提供政風業務的溝通平台。</p>
<p>六、資訊業務</p>	<p>(一)推動辦公室自動化，加強資訊安全，以提昇行政效率：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 輔導更新各資訊系統(二代公文管理系統、筆硯 Web 公文製作、財產管理、人事資訊、差勤電子表單系統[WebITR]、支付系統、退撫基金網路系統、公保網路作業系統等)，以利業務推展。 2. 定期查看市府網路流量報告以了解網際網路使用狀況。 3. 更新防毒軟體主控台主機及版本，由主控台自動下載更新防毒程式及病毒碼，亦由主控台自動更新所有連線主機及個人電腦，並定期預約掃瞄各主機及個人電腦；負責執行伺服器主機及重點個人電腦作業系統更新。 4. 辦理資安講習 1 場次，針對新型的駭客攻擊、行動裝置的安全與防護進行資訊安全及個人資料安全防護訓練，不定期進行資安檢查。 5. 因應「個人資料保護法」施行，新增個人資料安全防護軟體 Data Loss Prevention(DLP)，並新增佈設於 server 端與 client 端；加強 X 網路槽個資資料夾權限。 6. 自行開發新聞事件擷取管理系統，以方便主管同仁利用智慧型手機隨時閱讀掌握訊息。 <p>(二)加強為民服務：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 更新網站及高雄捷伴行首頁最新消息、捷運新聞稿及其他訊息。

重要施政項目	執行成果與效益
	<p>2. 對高雄捷運工程產製之工程技術文件核定本暨其電子檔、竣工圖說暨其電子檔，做系統化、制度化地管理保存，確保工程技術文件核定本之正確性，並提供業務單位使用工程技術文件之方便一致性、時效性與完整性，管理工程技術文件 835 份、竣工圖說 460 個圖櫃。</p> <p>3. 將點收之勘驗計價文件採封條裝箱方式統一保存於獨立的儲存空間，且將勘驗計價文件資料登錄於勘驗文件管理系統，並上傳其完整文件清冊電子檔，以因應文件量繁鉅之妥善管理與未來查詢與調閱使用之檢索保管，計保管 1,587 箱勘驗文件。</p>